

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署長 黒木 尚

| 工事名         | 施工場所                         | 工事種別     | 工事概要                           | 入札方式               |
|-------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 無ノ沢治山工事     | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林518林班外 | 土木一式工事   | 鋼製柵谷止工0.5基                     | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き)                  | 契約年月日    | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |                    |
| 71,101,000円 | 63,886,540円                  | 令和7年3月3日 | 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社 |                    |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手の時期                      | 工事完成の時期  |                                |                    |
| 70,000,000円 | 令和7年3月                       | 令和7年11月  |                                |                    |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月30日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 74,000,000円
- ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月