

令和7年11月19日

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市大字駒込字北駒込山国有林210林班ほか	土木一式工事	砂利路盤工ほか L=3800m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
43,266,000 円	38,990,000 円	令和7年5月16日	青森県青森市大字野尻字今田97番1号 株式会社 鹿内組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,500,000 円	令和7年5月	令和7年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月15日
  - ・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 44,800,000円

○ 成績評定の結果

評定点78点