

分任支出負担行為担当官  
岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

|                 |             |                    |  |                          |               |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 工事名             |             | 施工場所               |  | 工事種別                     | 工事概要          | 入札方式               |
| 御月林道（林業専用道）新設工事 |             | 岩手県八幡平市御月山国有林447林班 |  | 土木一式工事                   | 林道新設工事 L=580m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格（税抜き）       | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日              |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所         |               |                    |
| 48,732,000円     | 43,883,590円 | 令和6年5月28日          |  | 岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設（株） |               |                    |
| 契約金額（税抜き）       | 工事着手の時期     | 工事完成の時期            |  |                          |               |                    |
| 44,300,000円     | 令和6年5月      | 令和7年2月             |  |                          |               |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第1次変更）
- ・ 変更契約年月日 令和7年1月30日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 35,800,000円
  - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせた施工の結果、数量に変更が生じたこととなったため検討したところ、適当であることから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年2月