

分任支出負担行為担当官  
 岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
武士の沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市松尾字前森国有林1447林班地内	土木一式工事	林道新設工事 L=730m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
43,722,000円	39,362,270円	令和7年5月13日	岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
39,500,000円	令和7年6月	令和8年1月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和7年12月23日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 50,500,000円
  - ・ 変更の理由 現地の測量の結果、数量の変更と設計の追加が必要となり、検討したところ適当であったため、変更契約を行った。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和8年1月
  
- 成績評定の結果
  - 評定点79点