

令和5年2月20日

分任支出負担行為担当官  
 岩手南部森林管理署長 添谷 稔

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
上山口林道支線(林業専用道)新設工事	岩手県花巻市太田字寒沢山国有林511林班	新設工事	林道新設工事 L=340m	一般競争入札(総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
63,310,000円	55,957,280円	令和4年5月18日	株式会社山下組 岩手県花巻市根子字石川原78番地1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,000,000円	令和4年5月	令和5年1月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合 (第二次変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和5年1月26日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 74,650,000円
  - ・ 変更の理由 工事の進行に伴い現地状況にあわせ数量の変更が必要なため設計変更を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年1月
- 成績評定の結果
  - 評定点82点