

令和6年3月14日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 添谷 稔

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
長橋川作業道(林業専用道規格相当) 新設工事	岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢字長橋国有林 1108林班外	土木一式工事	林道新設工事 L=1,115m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
55,802,000円	50,288,810円	令和5年 4月 28日	岩手建設工業株式会社 岩手県北上市常盤台二丁目9番4号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
54,000,000円	令和5年5月	令和5年 10月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年11月20日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 59,000,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月