

別紙様式3

令和5年度 岩手南部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年11月14日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------|------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 大沢山災害関連緊急治山工事 | 岩手県花巻市湯口字大沢山国有林532林班地内 | 土木一式工事 | 山腹工 0.10ha | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 38,353,000円 | 34,459,750円 | 令和5年 4月 25日 | 岩手県花巻市上根子字石川原78番地1 株式会社 山下組 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 37,500,000円 | 令和5年7月 | 令和6年 3月 | | |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年11月11日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 35,700,000円
 - ・ 変更の理由 各種数量の増減が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月