

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八幡橋ほか改良工事		岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根字駒ヶ岳国有林164林班外	土木一式工事	PCB 塗膜主桁表面処理再塗装工 L=12.440m 林道改良工事 L=30m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
22,211,000円	19,677,000円	令和6年5月13日	工藤建設株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
21,900,000円	令和6年 5月	令和6年 12月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年11月28日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 25,000,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月