

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大沢山災害関連緊急治山工事		岩手県花巻市湯口字大沢山国有林532林班地内		土木一式工事	山腹工 0.10ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
38,353,000円	34,459,750円	令和5年 4月 25日		岩手県花巻市上根子字石川原78番地1 株式会社 山下組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,500,000円	令和5年7月	令和6年 3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年11月11日
 - ・ 変更の理由 各種数量の増減が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- 成績評定の結果
 - 評定点79点

・変更後の契約金額(税抜き) 35,700,000円