

令和7年11月14日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
沢山沢林道改良工事		岩手県花巻市石鳥谷町長谷堂字葛丸川山国有林600林班外		土木一式工事	林道改良工事 L＝520m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,906,000円	22,305,470円	令和7年6月5日		株式会社 山下組 岩手県花巻市上根子字石川原78番地1		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
24,500,000円	令和7年 6月	令和7年 11月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年11月12日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 26,150,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月