

令和7年11月26日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大原林道改良工事		岩手県奥州市衣川字二又岳国有林36林班外		土木一式工事	PCB 塗膜主桁表面処理再塗装工 留蔵橋 L=18.440m 高桧能沢橋 L=12.440m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
38,565,000円	34,432,580円	令和7年5月12日		工藤建設株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北館38番地1		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期		工事完成(業務完了)の時期			
37,600,000円	令和7年 5月		令和7年 11月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年11月20日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 40,000,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月