

令和4年2月25日

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 菅原 健一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
カクルヒ沢林道改良工事	秋田県北秋田郡上小阿仁五反沢字小沢田外4字小沢田外7園青林94外	改良工事	改良工事 L=170m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
42,434,000	37,534,490	令和3年7月8日	秋田県北秋田市小又字羽根川63-4 奥山建設株式会社 代表取締役 奥山 隆雄	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
¥41,600,000	令和3年8月	令和4年2月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・変更契約年月日 令和4年2月25日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 41,050,000円
  - ・変更の理由 各工種数量に増減が生じたため変更を行った。
  - ・変更後の工事完成の時期 令和4年2月