

令和7年3月11日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
芦沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市羽根山外5字羽根山沢外6国有林210林班	土木工事一式	簡易鋼製L型擁壁工 L=48.0m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
15,282,000円	13,681,980円	令和6年9月30日	秋田県北秋田市木戸石字林岱1-11 (有)宗和	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
15,000,000円	令和6年10月	令和7年3月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年3月5日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 18,7000,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月