

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小泊災害関連緊急治山工事		青森県北津軽郡中泊町大字小泊権現崎国有林635林班		土木一式工事	鋼製土留工 2基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
29,347,000円	26,330,130円	令和5年6月30日	青森県五所川原市相内51 (株)三和建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,500,000円	令和5年7月	令和6年3月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第5次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年9月20日 ・変更後の契約金額(税抜き) 42,500,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ山腹工、水路工を変更する必要があるため、工種及び数量の変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年9月
- 成績評定の結果
評定点 71点