

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
仲の股林道災害復旧工事(1号橋梁)		青森県北津軽郡中泊町大字薄市字薄市山国有林317林班外		土木一式工事	橋梁工 L＝11m外	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
84,896,000円	76,877,720円	令和6年12月12日		青森県十和田市大字三本木字西金崎538番地3 滝内建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
83,000,000円	令和6年12月		令和7年3月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年9月30日 ・変更後の契約金額(税抜き) 96,350,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、各数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月