

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
折戸治山工事		青森県北津軽郡中泊町大字小泊字権現崎国有林635林班地内		土木一式工事	かご枠工33m2	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,223,000円	0円	令和7年6月26日		青森県五所川原市相内51 株式会社三和建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,100,000円	令和7年7月	令和7年10月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - 変更契約年月日 令和7年10月23日
 - 変更後の契約金額(税抜き) 4,800,000円
 - 変更の理由 現地精査の結果、かご枠土留工及びこれに係る仮設工等の数量に変更が生じたことから、変更契約を行った。
 - 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年10月
- 成績評定の結果
 - 評定点 75点