

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
下前治山工事		青森県北津軽郡中泊町大字小泊字権現崎国有林635林班地内		土木一式工事	鋼製桎土留工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
53,318,000円	48,037,610円	令和7年2月28日		青森県五所川原市大字一野坪字馬繋場222番地2 島村産業(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
52,200,000円	令和7年4月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年11月5日 ・変更後の契約金額(税抜き) 56,926,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、鋼製桎土留工及び緑化工等に係る数量の変更、これに係る仮設工等の数量に変更が生じたことから、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 成績評定の結果
 - 評定点84点