

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
青岩沢治山工事		青森県北津軽郡中泊町大字小泊字中小泊山 国有林614林班地内		土木一式工事	独立基礎型流木捕捉工6基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
25,229,000円	22,638,300円		令和7年6月26日	青森県五所川原市金木町喜良市弓矢形26番地1号 株式会社今与建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
24,500,000円	令和7年7月		令和7年12月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年12月2日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 24,260,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、仮設工の数量に変更が生じたことから、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月