

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 白戸 副康

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| 舟打沢林道(林業専用道)新設工事 | 青森県五所川原市相内字相内山国有林550林班に小班 | 土木一式工事 | 新設工事 | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 59,336,000円 | 52,659,280円 | 令和4年3月17日 | 青森県青森市青柳1-16-93 (株)佐々木建設工業 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 53,600,000円 | 令和4年4月 | 令和4年10月 | | |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第三次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和4年11月15日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 55,470,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地を確認したところ、数量及び間接工事費を変更増する必要があることから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年11月
- 成績評定の結果
評定点65点