

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 畠山 智

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小泊災害関連緊急治山工事		青森県北津軽郡中泊町大字小泊権現崎国有林635林班地内		土木一式工事	鋼製土留工 2基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,347,000円	26,330,130円		令和5年6月30日	青森県五所川原市相内51 (株)三和建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
28,500,000円	令和5年7月		令和6年3月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第4次変更)

- 変更契約年月日 令和6年6月11日 ・変更後の契約金額(税抜き) 43,000,000円
- 変更の理由 概算数量発注方式で契約した工事のため、小泊災害関連緊急治山工事実施設計業務(詳細設計)の内容に基づき工種及び数量の変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和6年9月