

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
重兵衛沢林道改良工事		青森県五所川原市太田字太田山国有林512林班外		土木一式工事	鋼製L型擁壁3箇所外	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,691,000円	21,186,980円	令和6年7月17日	青森県五所川原市相内51 (株)三和建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,300,000円	令和6年7月	令和7年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年1月31日 ・変更後の契約金額(税抜き) 23,500,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年6月