

支出負担行為担当官
東北森林管理署長 大政 康史

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
津軽森林管理署 相馬・岩木合同森林事務所新築工事		青森県弘前市大字相馬字夏川17、19-4 青森県弘前市大字百沢字寺沢150-2	建築工事一式	庁舎等の解体及び新築工事(木造平屋126.61m2)	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
48,310,000円	44,445,200円	令和6年7月12日	青森県五所川原市字鎌谷町504-1 株式会社今工務所		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
48,000,000円	令和6年7月	令和7年1月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和7年1月7日 ・変更後の契約金額(税抜き)54,227,273円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地精査の結果、工種及び数量に変更が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月
- 成績評定の結果
評定点69点