

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 泉 光博

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
切留山地区治山工事		宮城県栗原市花山字切留山国有林34林班地内外		治山工事	落石防護網工 1,776㎡	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,443,000	23,691,920	令和4年8月5日		宮城県加美町字赤塚37番地 丸か建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,200,000	令和4年8月	令和5年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年5月24日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,600,000円
 - ・ 変更の理由 現地状況に合わせ工法を変更したことにより、各種数量に増減が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年7月