

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 泉 光博

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
横沢口林道改良工事	宮城県気仙沼市唐桑町小原木大沢山1番大沢山国有林305わ林小班	土木一式工事	林道改良工事 L=30m 補強土壁工	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,354,000円	11,035,140円	令和5年4月18日	宮城県大崎市古川李塚字道祖神4番地2 (株)笹原組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,000,000円	令和5年5月	令和5年10月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年9月6日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 15,000,000円
 - ・ 変更の理由 現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月