

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 泉 光博

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 石仏第2林道(林業専用道)新設・改良工事 | | 宮城県栗原市栗駒石佛1番石仏山国有林30林班ほか | | 土木一式工事 | 新設工事L=1366m 改良工事L=94m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 43,349,000円 | 38,992,950円 | 令和5年4月18日 | 宮城県大崎市古川李塚字道祖神4番地2 (株)笹原組 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 42,500,000円 | 令和5年5月 | 令和6年1月 | | | | |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年12月20日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 49,290,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量等に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月
- 成績評定の結果
評定点80点