

宮城北部森林管理署長 泉 光博

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合

・ 変更契約年月日	令和7年10月31日	・ 変更後の契約金額(税抜き)	21,750,000円
・ 変更の理由 本災害工事は概算発注方式で契約しており施工中に詳細設計を実施した結果、設計内容を変更する必要があったため変更契約を行った。			
・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期	令和8年 1月		