


令和2年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年6月12日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蟬の沢地区地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山字木遠田国有林2126林班		治山工事	鋼管杭工 20本	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金127,054,000円	金113,799,940円	令和2年5月7日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金121,700,000円	令和2年5月8日	令和3年1月29日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年06月12日

変更契約工期 第一次変更 令和03年03月08日

変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

(第一次変更)

蟬の沢地区地すべり防止工事

1 工期延長について

本工事で使用する資材(鋼管杭)について、製品の納期を確認したところ納入時期が10月以降になり工期内完成が困難であり、受注者の責めに帰することができない事由が生じたことから、工事を工期内完成させるため、令和3年3月8日まで工期延長する。