

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年1月14日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
木の根坂治山工事		山形県最上郡鮭川村大字曲川字木の根坂国有林2026林班		治山工事	崩壊土砂撤去 2500m3	一般競争入札(最低価格)
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金8,120,000円	金0円	令和2年10月14日		株式会社 小松組代表取締役 小松 明 秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金7,250,000円	令和2年10月15日	令和3年1月18日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年01月14日

変更契約金額(税抜) 第一次変更 2,850,000円

変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書

(第一次変更)

木の根坂治山工事

1 直接工事費

(1) 崩壊土砂撤去について

下記工種について、現地状況に合わせ数量を変更する。

(Ⅰ)ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 (Ⅱ)崩壊土砂運搬

(2) 仮設工について

1) 大型土のうについて、現地状況に合わせ数量を変更する。

2) 不陸均しについて、現地までの既設林道が悪路のため新規追加する。

3) 重機進入路仮道作設について、現地まで重機を搬入する必要があるため新規追加する。

2 間接工事費

(1) 定率現場環境改善費について

施工期間が短く実施出来なかったことから取り止めとする。