

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年10月19日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|------------------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 古口林道災害復旧工事 | | 山形県最上郡戸沢村大字古口字三ツ沢国有林2214林班ほか | | 林道工事 | 災害復旧工事4箇所 L=101m | 一般競争入札 (最低価格落札方式) |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 金40,957,000円 | 金36,230,810円 | 令和2年4月24日 | | 秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 株式会社 小松組 代表取締役 小松 明 | | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 金36,640,000円 | 令和2年4月25日 | 令和3年2月26日 | | | | |

変更契約年月日 第一次変更 令和3年2月24日

変更後の工事完成の時期 第一次変更 令和3年10月20日

変更の理由 第一次変更 工事箇所が2箇所追加になったため

変更契約年月日 第二次変更 令和3年10月18日

変更契約金額 (税抜き) 第二次変更 44,800,000円

変更の理由 第二次変更 各工種数量に増減が生じたため