

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年10月19日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
金山地区治山工事		山形県最上郡金山町大字有屋字神室山国有林150林班外		治山工事	歩道橋吊橋撤去 2基	一般競争入札（最低価格）
予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金6,052,000円	金0円	令和3年8月2日		寿建設 株式会社代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額（税抜）	工事着手の時期	工事完成の時期				
金5,200,000円	令和3年8月3日	令和3年11月30日				

変更契約年月日 第一次変更 令和03年10月19日
 変更契約金額（税抜） 第一次変更 4,540,000円
 変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

(第一次変更)

金山地区治山工事

1 直接工事費

(1) No.1歩道橋吊橋撤去について

廃材積込小運搬について、撤去した実数量に変更する。

(2) No.2歩道橋撤去について

廃材積込小運搬について、撤去した実数量に変更する。

(3) 仮設工について

- 1) 敷鉄板について、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 2) 支障木処理工について、支障木が発生したため新規追加する。
- 3) 撤去金属くず残存額について、実リサイクル数量を新規追加する。

2 共通仮設費

(1) 運搬費について

敷鉄板の数量に合わせ変更する。