

令和4年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和4年10月13日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

| 工事名                   |              | 施工場所                         |  | 工事種別   | 工事概要        | 入札方式                       |
|-----------------------|--------------|------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 大葉山作業道(林業専用道規格相当)新設工事 |              | 山形県最上郡大蔵村大字南山字今小屋国有林2163林班ほか |  | 林道工事   | 新設工事 L=697m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式簡易型運用版) |
| 予定価格(税抜き)             | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                             |             |                            |
| 金24,249,000円          | 金21,341,590円 | 令和4年5月12日                    |  | 有限会社 篠田土木 代表取締役 篠田 照勝<br>山形県最上郡戸沢村大字名高1592-2 |             |                            |
| 契約金額(税抜き)             | 工事着手の時期      | 工事完成の時期                      |  |  |             |                            |
| 金23,500,000円          | 令和4年5月       | 令和4年10月                      |  |  |             |                            |

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

変更契約年月日 第一次変更 令和4年10月11日

変更契約金額(税抜き) 第一次変更 23,666,000円

変更の理由 第一次変更 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。

変更後の工事完成の時期 令和4年10月