

別紙様式3

令和4年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和5年 12月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
山形森林管理署最上支署 秋山車庫解体撤去処分工事	山形県最上郡真室川町大字木ノ下字新林国有林	解体工事	車庫解体撤去処分 182.2m ²	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
3,113,000円	－	令和4年10月24日	山形県新庄市十日町1267 寿建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
2,800,000円	令和4年 10月	令和4年 11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年12月 6日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,260,000円
- ・ 変更の理由 石綿含有事前調査の結果、石綿の含有が判明したため、石綿含有建材撤去工、廃材処分リサイクル実績数量を変更した。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月