

令和5年2月13日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山第三)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	鋼製枠土留工 133.9t	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
251,861,000 円	226,885,110 円	令和4年3月18日		山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
243,700,000 円	令和4年3月	令和5年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第六次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年2月13日
- ・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条5項に基づく設計変更を行った
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年2月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 206,690,000円