

令和5年2月1日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山第三)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村大字南山地内	土木一式工事	鋼製枠土留工 133.9t	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
251,861,000 円	226,885,110 円	令和4年3月18日	山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
243,700,000 円	令和4年3月	令和5年2月		

## ○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年2月1日
  - ・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条5項に基づく設計変更を行った
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年2月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 204,700,000円