

令和5年12月22日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

|                   |               |                 |  |                            |               |                    |
|-------------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|---------------|--------------------|
| 工事名               |               | 施工場所            |  | 工事種別                       | 工事概要          | 入札方式               |
| 銅山川地区(南山)地すべり防止工事 |               | 山形県最上郡大蔵村大字南山地内 |  | 土木一式工事                     | 鋼製砕土留工 118.5t | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)         | 調査基準価格(税抜き)   | 契約年月日           |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |               |                    |
| 122,698,000 円     | 110,768,020 円 | 令和5年4月28日       |  | 山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社 |               |                    |
| 契約金額(税抜き)         | 工事着手の時期       | 工事完成の時期         |  |                            |               |                    |
| 121,000,000 円     | 令和5年4月        | 令和6年2月          |  |                            |               |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月21日

・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年2月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 121,392,000円