

令和6年3月26日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
旧大沢森林事務所解体工事		山形県最上郡真室川町大字木ノ下字新林国有林		解体工事	旧大沢森林事務所解体工事（木造平屋 400.54㎡）	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,523,478 円	8,642,608 円	令和5年12月19日		山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,000,000 円	令和5年12月	令和6年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年3月13日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金13,200,000円
 - ・ 変更の理由 解体工事に当たり、除排雪作業を追加し、廃材の処分・リサイクルの実績数量に合わせ変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月
- 成績評定の結果
- 評定点 80点