

令和6年3月28日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山第2)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	鋼製砕土留工 70.3t	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
89,698,000 円	80,615,140 円	令和6年3月1日		山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
88,000,000 円	令和6年3月	令和6年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年3月26日

・ 変更理由 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 89,852,000円