

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区直轄地すべり防止工事X	山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	排水トンネル坑口山腹工 0.2ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
97,987,000 円	88,936,720 円	令和6年6月24日	山形県上山市美咲町二丁目1番95号 羽陽建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
96,000,000 円	令和6年6月	令和6年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月11日
- ・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第20条第3項に基づく設計変更を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 99,666,000円