

令和6年12月11日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南山林道改良工事		山形県最上郡大蔵村大字南山家ノ倉国有林2138林班		土木一式工事	改良工事 L=23 m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,152,000 円	16,294,570 円	令和6年4月22日		山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,800,000 円	令和6年4月	令和6年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月26日

・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 18,373,000円