

令和7年3月13日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(田尻沢第2)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	鋼管杭工 40本	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
181,650,000 円	165,326,880 円		令和7年3月3日	山形県上山市美咲町二丁目1番95号 羽陽建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
175,000,000 円	令和7年3月		令和7年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年3月12日

・ 変更理由 設計図書照査の結果、各工種数量について変更する必要性が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 197,900,000円