

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(湯ノ台Ⅴ)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	鋼製砕土留工 28t	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
180,771,000 円	164,564,430 円		令和6年4月23日	山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
176,300,000 円	令和6年4月		令和6年11月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年3月3日

・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 176,600,000円

○ 成績評定の結果

評定点71点