

令和6年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和7年11月18日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町大字差首鍋字尻高森国有林27林班	土木一式工事	災害復旧工事 L=30 m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
37,511,000 円	33,815,790 円	令和6年4月22日	山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
36,600,000 円	令和6年4月	令和6年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・変更契約年月日 令和7年10月27日
 - ・変更理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和7年10月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 58,600,000円