

## 令和7年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和7年11月20日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
関口沢治山林道災害復旧工事	山形県新庄市大字萩野虫野国有林2060林班い、小班ほか	土木一式工事	崩土除去工 1083.9m <sup>3</sup>	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,962,000 円	11,541,440 円	令和7年7月7日	山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,300,000 円	令和7年7月	令和7年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年11月19日
  - ・ 変更理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 13,694,000円