

別紙様式3

令和6年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和8年6月22日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(田尻沢第2)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村大字南山地内	土木一式工事	鋼管杭工 40本	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
181,650,000 円	165,326,880 円	令和7年3月3日	山形県上市市美咲町二丁目1番95号 羽陽建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
175,000,000 円	令和8年7月	令和7年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第六次変更)

- ・変更契約年月日 令和8年6月17日
- ・変更理由 詳細設計の結果、工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和9年1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 228,200,000円