

令和4年度 盛岡森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月19日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 宮沢 一正

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------|-------------------|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 志戸前川第六地すべり防止工事 | 岩手県岩手郡雫石町御明神大地沢地内 | | 治山工事 | 集水井工 1基 L=29m、 集排水ボーリングL=908m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 99,216,000円 | 89,952,460円 | 令和4年7月4日 | 岩手県盛岡市加賀野二丁目8番15号 東野建設工業株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 98,000,000円 | 令和4年7月 | 令和4年12月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・変更契約年月日 令和4年12月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 100,320,000円
- ・変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年12月