

令和5年12月4日

分任支出負担行為担当官  
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
志戸前川第三地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町御明神大地沢地内	土木一式工事	集水井工 1基、集排水ボーリングL=1821.6m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
126,839,000円	114,882,930円	令和5年3月10日	青森県青森市青柳1丁目16-93 株式会社 佐々木建設工業	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
117,000,000円	令和5年3月	令和5年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 118,650,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月