

令和5年12月20日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
志戸前川第四地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町御明神大地沢地内	土木一式工事	治山作業道 L=740m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
53,785,000円	48,369,000円	令和5年3月29日	岩手県盛岡市加賀野二丁目8番15号 東野建設工業株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
52,400,000円	令和5年3月	令和5年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月20日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 55,200,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月