

別紙様式3 (一般競争入札)

令和5年度 盛岡森林管理署公共工事契約状況

令和6年11月28日

分任支出負担行為担当官  
盛岡森林管理署長 山口 孝

|             |  |                       |  |           |  |                           |  |                    |  |
|-------------|--|-----------------------|--|-----------|--|---------------------------|--|--------------------|--|
| 工事名         |  | 施工場所                  |  | 工事種別      |  | 工事概要                      |  | 入札方式               |  |
| 荒沢治山工事      |  | 岩手県岩手郡雫石町御明神国有林801林班外 |  | 土木一式工事    |  | コンクリート床固工 1基              |  | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |  |
| 予定価格(税抜き)   |  | 調査基準価格(税抜き)           |  | 契約年月日     |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |  |                    |  |
| 62,200,000円 |  | 56,073,660円           |  | 令和6年3月26日 |  | 岩手県盛岡市みたけ5丁目15-12 三陸土建(株) |  |                    |  |
| 契約金額(税抜き)   |  | 工事着手の時期               |  | 工事完成の時期   |  |                           |  |                    |  |
| 61,800,000円 |  | 令和6年5月                |  | 令和6年11月   |  |                           |  |                    |  |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年11月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 68,200,000円
- ・変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月