

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 水野 明

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蟹ヶ沢治山工事		山形県米沢市大字板谷字漬場沢国有林205 林班地内		土木一式工事	強制排水補修工1基ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,066,000円	35,105,740円	令和5年7月5日	山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,500,000円	令和5年7月	令和5年11月				

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月27日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き)25,800,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、強制排水補修工箇所において管の損傷が確認されたため、施工方法について検討したところ取りやめが適当であることから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月