

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 水野 明

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
合地沢災害関連緊急治山工事	山形県長井市大字寺泉合地沢1国有林249 林班地内	土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
29,750,000円	26,718,740円	令和5年4月28日	山形県長井市屋城町7番1号 那須建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
29,000,000円	令和5年4月	令和5年11月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第3次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月21日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 31,000,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、施工に伴い各種数量を増減したことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月